

RAPORT ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 10

BUDOWA: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi P11 i P12.

OBIEKT: **Budynek P11**

ROBOTY WYKONANE: od 01.08.2024r. do 28.02.2026r.

		BUDYNEK P11																					
Lp	Zakres	Klatka 1											Klatka 2										
1	Prace ziemne (wykop, chudy beton)	BUDYNEK						GARAŻ					BUDYNEK						GARAŻ				
2	Konstrukcja budynku	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	A	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	A
3	Pokrycie dachowe																						
4	Ścianki działowe	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗
5	Instalacje podtynkowe sanitarne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K
6	Instalacje podtynkowe elektryczne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K
7	Instalacje podposadzkowe sanitarne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K
8	Instalacje podposadzkowe elektryczne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K
9	Tynki wewnętrzne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K
10	Wylewki	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K
11	Stolarka okienna	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K
12	Elewacja	N			E			S			W		N			E			S			W	
13	Balustrady balkonowe	⊗	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗	⊗	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗
14	Przegrody balkonowe	⊗	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗	⊗	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗
15	Wykończenie balkonów - płytki	⊗	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗	⊗	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗
16	Grzejniki w mieszkaniach	⊗	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗	⊗	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗
17	Stolarka drzwiowa	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗
18	Ślusarka aluminiowa	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗
19	Balustrady schodowe	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗
20	Wykończenie klatek schodowych - płytki	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗
21	Wykończenie klatek schodowych - szpachlowanie + malowanie	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗

Objaśnienia do tabeli: kolorem **zielonym** – wykonano, kolorem **żółtym** – w trakcie realizacji, K – klatka schodowa, A – attyka, -1,0,1,2,3,4,5,6,7,8– kondygnacje
N, E, S, W – kierunki geograficzne

RAPORT ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 10

BUDOWA: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi P11 i P12.

OBIEKT: **Budynek P12**

ROBOTY WYKONANE: od 01.08.2024r. do 28.02.2026r.

		BUDYNEK P12																								
Lp	Zakres	Klatka 1											Klatka 2													
		BUDYNEK						GARAŻ						BUDYNEK						GARAŻ						
		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	A	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	A			
1	Prace ziemne (wykop, chudy beton)																									
2	Konstrukcja budynku	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	A	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	A			
3	Pokrycie dachowe																									
4	Ścianki działowe	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗			
5	Instalacje podtynkowe sanitarne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K			
6	Instalacje podtynkowe elektryczne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K			
7	Instalacje podposadzkowe sanitarne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K			
8	Instalacje podposadzkowe elektryczne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K			
9	Tynki wewnętrzne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K			
10	Wylewki	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K			
11	Stolarka okienna	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K			
12	Elewacja	N		E			S			W			N		E			S			W					
13	Balustrady balkonowe	⊗	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗	⊗	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗			
14	Przegrody balkonowe	⊗	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗	⊗	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗			
15	Wykończenie balkonów - płytki	⊗	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗	⊗	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗			
16	Grzejniki w mieszkaniach	⊗	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗	⊗	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗			
17	Stolarka drzwiowa	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗			
18	Ślusarka aluminiowa	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗			
19	Balustrady schodowe	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗			
20	Wykończenie klatek schodowych - płytki	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗			
21	Wykończenie klatek schodowych - szpachlowanie + malowanie	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗			

Objaśnienia do tabeli: kolorem **zielonym** – wykonano, kolorem **żółtym** – w trakcie realizacji, K – klatka schodowa, A – attyka, -1,0,1,2,3,4,5,6,7,8– kondygnacje
N, E, S, W – kierunki geograficzne