

RAPORT ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 4

BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny składający się z dwóch segmentów naziemnych A i B wraz z garażami podziemnymi

ROBOTY WYKONANE: od 03.07.2026 do 05.08.2026

	Garaże	Budynek A																				Budynek B																	
Klatka	poziom -1	A1					A2					A3					A4					A5					B1					B2							
Zakres prac / piętro		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4			
Konstrukcja żelbetowa		-					-					-					-					-					-					-							
Montaż prefabrykatów	-																																						
Montaż stolarki okiennej	-																																						
Ściany działowe i zabudowy																																							
Instalacje elektryczne																																							
Instalacje sanitarne																																							
Wylewki																																							
Montaż parapetów wewnętrznych																																							
Szpachlowanie mieszkań																																							
Montaż drzwi do mieszkań																																							
Montaż balustrad balkonowych																																							
Malowanie - części wspólne																																							
Okleiny meblowe - część wspólna																																							
Płytki - części wspólne																																							
Dachy																																							
Zagospodarowanie terenu																																							

Objaśnienia do tabeli:

Kolor **zielony** – wykonano

Kolor **żółty** – w trakcie realizacji