

RAPORT ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 12

BUDOWA: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi P5, P6, P7.

OBIEKT: **Budynek P6**

ROBOTY WYKONANE: od 15.05.2022r. do 21.06.2023r.

		BUDYNEK P6																					
Lp	Zakres	Klatka 1										Klatka 2											
		BUDYNEK					GARAŻ					BUDYNEK					GARAŻ						
		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	A	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	A
1	Prace ziemne (wykop, chudy beton)																						
2	Konstrukcja budynku	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	A	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	A
3	Pokrycie dachowe																						
4	Ścianki działowe	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗
5	Instalacje podtynkowe sanitarne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K
6	Instalacje podtynkowe elektryczne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K
7	Instalacje podposadzkowe sanitarne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K
8	Instalacje podposadzkowe elektryczne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K
9	Tynki wewnętrzne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K
10	Wylewki	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K
11	Stolarka okienna	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K
12	Elewacja		N		E		S		W				N		E		S		W				
13	Balustrady balkonowe	⊗	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗	⊗	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗
14	Przegrody balkonowe	⊗	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗	⊗	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗
15	Wykończenie balkonów - płytki	⊗	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗	⊗	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗
16	Grzejniki w mieszkaniach	⊗	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗	⊗	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗
17	Stolarka drzwiowa	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗
18	Ślusarka aluminiowa	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗
19	Balustrady schodowe	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗
20	Wykończenie klatek schodowych - płytki	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗
21	Wykończenie klatek schodowych - szpachlowanie + malowanie	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗

Objaśnienia do tabeli: kolorem **zielonym** – wykonano, kolorem **żółtym** – w trakcie realizacji, K – klatka schodowa, A – attyka, -1,0,1,2,3,4,5,6,7,8 – kondygnacje
N, E, S, W – kierunki geograficzne