

RAPORT ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 6

BUDOWA: Zespół dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami G4/G5 i G6, wraz z dwoma garażami podziemnymi.

OBIEKT: **Budynek G4**

ROBOTY WYKONANE: od 18.09.2023 do 29.09.2023

| ZAKRES | Klatka 1 | | | | | | | | | | | | | Klatka 2 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---------------|----|---|------------|---|---|---|---|---------------|---|---|----|---|---|----|---|
| Prace ziemne - wykop | GARAŻ OD PŁN. | | | | | BUDYNEK | | | | | GARAŻ OD PŁD. | | | BUDYNEK | | | | | GARAŻ OD PŁD. | | | | | | | |
| Płyta fundamentowa | GARAŻ OD PŁN. | | | | | BUDYNEK | | | | | GARAŻ OD PŁD. | | | BUDYNEK | | | | | GARAŻ OD PŁD. | | | | | | | |
| Strop patio | CZĘŚĆ PŁN. | | | | | CZĘŚĆ PŁD. | | | | | | | | CZĘŚĆ PŁD. | | | | | | | | | | | | |
| Konstrukcja | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| Pokrycie dachowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ścianki działowe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| Instalacje podtyrkowe sanitarne | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| Instalacje podtyrkowe elektryczne | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| Stolarka okienna | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |

Objaśnienia do tabeli:

Kolorem **zielonym** – wykonano

Kolorem **żółtym** – w trakcie realizacji

K – klatka schodowa

A – attyka

-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 – Kondygnacje

E, W, N, S – Kierunki geograficzne

RAPORT ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 6

BUDOWA: Zespół dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami G4/G5 i G6, wraz z dwoma garażami podziemnymi.

OBIEKT: **Budynek G5**

ROBOTY WYKONANE: od 18.09.2023 do 29.09.2023

| ZAKRES | Klatka 1 | | | | | | | | | | | Klatka 2 | | | | | | | | | | | Klatka 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---|---|---------|---|------------|---|---------------|---|---|----|---------------|---|----|---------|---|------------|---|---------------|---|---|----|---------------|---|----|---------|----|------------|---|---------------|---|---|----|---|---|---|---|----|---|
| Prace ziemne - wykop | GARAŻ OD PŁN. | | | BUDYNEK | | | | GARAŻ OD PŁD. | | | | GARAŻ OD PŁN. | | | BUDYNEK | | | | GARAŻ OD PŁD. | | | | GARAŻ OD PŁN. | | | BUDYNEK | | | | GARAŻ OD PŁD. | | | | | | | | | |
| Płyta fundamentowa | GARAŻ OD PŁN. | | | BUDYNEK | | | | GARAŻ OD PŁD. | | | | GARAŻ OD PŁN. | | | BUDYNEK | | | | GARAŻ OD PŁD. | | | | GARAŻ OD PŁN. | | | BUDYNEK | | | | GARAŻ OD PŁD. | | | | | | | | | |
| Strop patio | CZĘŚĆ PŁN. | | | | | CZĘŚĆ PŁD. | | | | | | CZĘŚĆ PŁN. | | | | | CZĘŚĆ PŁD. | | | | | | CZĘŚĆ PŁN. | | | | | CZĘŚĆ PŁD. | | | | | | | | | | | |
| Konstrukcja | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| Pokrycie dachowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ścianki działowe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| Instalacje podtynkowe sanitarne | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| Instalacje podtynkowe elektryczne | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| Stołarka okienna | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |

Objaśnienia do tabeli:

Kolorem **zielonym** – wykonano

Kolorem **żółtym** – w trakcie realizacji

K – klatka schodowa

A – attyka

-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 – Kondygnacje E, W, N, S – Kierunki geograficzne

RAPORT ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 6

BUDOWA: Zespół dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami G4/G5 i G6, wraz z dwoma garażami podziemnymi.

OBIEKT: **Budynek G6**

ROBOTY WYKONANE: od 18.09.2023 do 29.09.2023

| ZAKRES | Klatka 1 | | | | | | | | | | | | | Klatka 2 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----------|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|----|----|----|----|
| Prace ziemne - wykop | BUDYNEK | | | | | | | | | | | | | BUDYNEK | | | | | | GARAŻ OD PŁD. | | | | | | | | |
| Płyta fundamentowa | BUDYNEK | | | | | | | | | | | | | BUDYNEK | | | | | | GARAŻ OD PŁD. | | | | | | | | |
| Konstrukcja | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | | |
| Pokrycie dachowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ścianki działowe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Instalacje podtynkowe sanitarne | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Instalacje podtynkowe elektryczne | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Stolarka okienna | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Objaśnienia do tabeli:

Kolorem **zielonym** – wykonano

Kolorem **żółtym** – w trakcie realizacji

K – klatka schodowa A – attyka

-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 – Kondygnacje

E, W, N, S – Kierunki geograficzne