

RAPORT ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 28

BUDOWA: Zespół dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami G4/G5 i G6, wraz z dwoma garażami podziemnymi.

OBIEKT: Budynek G4

ROBOTY WYKONANE: od 18.07.2024 do 27.09.2024

ZAKRES	Klatka 1										Klatka 2											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ścianki działowe	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Instalacje podtynkowe sanitarne	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Instalacje podtynkowe elektryczne	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stolarka okienna	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tynki	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Instalacje podposadzkowe sanitarne	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Instalacje podposadzkowe elektryczne	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wylewki	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Montaż ościeżnic drzwi do mieszkań	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Montaż skrzydeł drzwi do mieszkań	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Płytki w częściach wspólnych	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szpachlowanie korytarzy	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tapeta w korytarzach	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szpachlowanie klatki schodowej	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tapeta w klatce schodowej	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Płytki na balkonach	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Elewacja	N			E			S				N			W			S					

Objaśnienia do tabeli:

Kolorem **zielonym** – wykonano

Kolorem **żółtym** – w trakcie realizacji

K – klatka schodowa A – attyka

-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, – Kondygnacje E, W, N, S – Kierunki geograficzne

RAPORT ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 28

BUDOWA: Zespół dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami G4/G5 i G6, wraz z dwoma garażami podziemnymi.

OBIEKT: Budynek G5

ROBOTY WYKONANE: od 18.07.2024 do 27.09.2024

ZAKRES	Klatka 1										Klatka 2										Klatka 3												
Ścianki działowe	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Instalacje podtynkowe sanitarne	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Instalacje podtynkowe elektryczne	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stolarka okienna	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tynki	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Instalacje podposadzkowe sanitarne	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Instalacje podposadzkowe elektryczne	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wylewki	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Montaż ościeżnic drzwi do mieszkań	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Montaż skrzydeł drzwi do mieszkań	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Płytki w częściach wspólnych	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szpachlowanie korytarzy	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tapeta w korytarzach	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szpachlowanie klatki schodowej	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tapeta w klatce schodowej	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Płytki na balkonach	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Elewacje	N			E			S				N					S					N			W			S						

Objaśnienia do tabeli:

Kolorem **zielonym** – wykonano

Kolorem **żółtym** – w trakcie realizacji

K – klatka schodowa A – attyka

-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10– Kondygnacje E, W, N, S – Kierunki geograficzne

RAPORT ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 28

BUDOWA: Zespół dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami G4/G5 i G6, wraz z dwoma garażami podziemnymi.

OBIEKT: **Budynek G6**

ROBOTY WYKONANE: od 18.07.2024 do 27.09.2024

ZAKRES	Klatka 1																	Klatka 2																					
	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	A	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Konstrukcja																																							
Pokrycie dachowe																																							
Ścianki działowe	LU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		LU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Instalacje podtynkowe sanitarne	LU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		LU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Instalacje podtynkowe elektryczne	LU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		LU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Stolarka okienna	LU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		LU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Tynki	LU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		LU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Instalacje podposadzkowe sanitarne	LU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		LU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Instalacje podposadzkowe elektryczne	LU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		LU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Wylewki	LU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		LU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Szpachlowanie korytarzy	LU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		LU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Tapeta w korytarzach	LU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		LU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Szpachlowanie klatki schodowej	LU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		LU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Tapeta w klatce schodowej	LU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		LU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Płytki na balkonach	LU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		LU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Elewacja	N					E					W							E					S					W											

Objaśnienia do tabeli:

Kolorem **zielonym** – wykonano

Kolorem **żółtym** – w trakcie realizacji K – klatka schodowa A – attyka

-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12... – Kondygnacje LU – lokale usługowe E, W, N, S – Kierunki geograficzne