

## RAPORT ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 12

BUDOWA: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi P8, P9, P10.

OBIEKT: **Budynek P8**

ROBOTY WYKONANE: od 01.08.2024r. do 31.08.2025r.

|    |                                                           | BUDYNEK P8 |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|
| Lp | Zakres                                                    | Klatka 1   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   | Klatka 2 |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |
|    |                                                           | BUDYNEK    |   |   |   |   |   | GARAŻ |   |   |   |   | BUDYNEK  |   |   |   |   |   | GARAŻ |   |   |   |   |
|    |                                                           | -1         | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | A | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | A |
| 1  | Prace ziemne (wykop, chudy beton)                         |            |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |
| 2  | Konstrukcja budynku                                       |            |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |
| 3  | Pokrycie dachowe                                          |            |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |
| 4  | Ścianki działowe                                          | -1         | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✖ | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✖ |
| 5  | Instalacje podtynkowe sanitarne                           | -1         | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K |
| 6  | Instalacje podtynkowe elektryczne                         | -1         | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K |
| 7  | Instalacje podposadzkowe sanitarne                        | -1         | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K |
| 8  | Instalacje podposadzkowe elektryczne                      | -1         | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K |
| 9  | Tynki wewnętrzne                                          | -1         | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K |
| 10 | Wylewki                                                   | -1         | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K |
| 11 | Stolarka okienna                                          | -1         | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K |
| 12 | Elewacja                                                  | N          |   | E |   |   | S |       |   | W |   |   | N        |   | E |   |   | S |       |   | W |   |   |
| 13 | Balustrady balkonowe                                      | ✖          | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✖ | ✖        | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✖ |
| 14 | Przegrody balkonowe                                       | ✖          | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✖ | ✖        | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✖ |
| 15 | Wykończenie balkonów - płytki                             | ✖          | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✖ | ✖        | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✖ |
| 16 | Grzejniki w mieszkaniach                                  | ✖          | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✖ | ✖        | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✖ |
| 17 | Stolarka drzwiowa                                         | -1         | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✖ | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✖ |
| 18 | Ślusarka aluminiowa                                       | -1         | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✖ | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✖ |
| 19 | Balustrady schodowe                                       | -1         | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✖ | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✖ |
| 20 | Wykończenie klatek schodowych - płytki                    | -1         | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✖ | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✖ |
| 21 | Wykończenie klatek schodowych - szpachlowanie + malowanie | -1         | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✖ | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✖ |

Objaśnienia do tabeli: kolorem **zielonym** – wykonano, kolorem **żółtym** – w trakcie realizacji, K – klatka schodowa, A – attyka, -1,0,1,2,3,4,5,6,7,8– kondygnacje  
N, E, S, W – kierunki geograficzne

## RAPORT ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 12

BUDOWA: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi P8, P9, P10.

OBIEKT: **Budynek P9**

ROBOTY WYKONANE: od 01.08.2024r. do 31.08.2025r.

|    |                                                           | BUDYNEK P9 |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |          |   |   |   |   |   |       |   |   |   |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|----|----------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|--|--|
| Lp | Zakres                                                    | Klatka 1   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    | Klatka 2 |   |   |   |   |   |       |   |   |   |  |  |
|    |                                                           | BUDYNEK    |   |   |   |   |   | GARAŻ |   |   |   |   |    | BUDYNEK  |   |   |   |   |   | GARAŻ |   |   |   |  |  |
|    |                                                           | -1         | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | A | -1 | 0        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6     | 7 | 8 | A |  |  |
| 1  | Prace ziemne (wykop, chudy beton)                         |            |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |          |   |   |   |   |   |       |   |   |   |  |  |
| 2  | Konstrukcja budynku                                       |            |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |          |   |   |   |   |   |       |   |   |   |  |  |
| 3  | Pokrycie dachowe                                          |            |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |          |   |   |   |   |   |       |   |   |   |  |  |
| 4  | Ścianki działowe                                          | -1         | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 |   | -1 | 0        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6     | 7 | 8 |   |  |  |
| 5  | Instalacje podtynkowe sanitarne                           | -1         | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K | -1 | 0        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6     | 7 | 8 | K |  |  |
| 6  | Instalacje podtynkowe elektryczne                         | -1         | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K | -1 | 0        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6     | 7 | 8 | K |  |  |
| 7  | Instalacje podposadzkowe sanitarne                        | -1         | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K | -1 | 0        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6     | 7 | 8 | K |  |  |
| 8  | Instalacje podposadzkowe elektryczne                      | -1         | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K | -1 | 0        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6     | 7 | 8 | K |  |  |
| 9  | Tynki wewnętrzne                                          | -1         | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K | -1 | 0        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6     | 7 | 8 | K |  |  |
| 10 | Wylewki                                                   | -1         | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K | -1 | 0        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6     | 7 | 8 | K |  |  |
| 11 | Stolarka okienna                                          | -1         | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K | -1 | 0        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6     | 7 | 8 | K |  |  |
| 12 | Elewacja                                                  | N          |   | E |   | S |   | W     |   | N |   | E |    | S        |   | W |   |   |   |       |   |   |   |  |  |
| 13 | Balustrady balkonowe                                      |            | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 |   |    | 0        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6     | 7 | 8 |   |  |  |
| 14 | Przegrody balkonowe                                       |            | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 |   |    | 0        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6     | 7 | 8 |   |  |  |
| 15 | Wykończenie balkonów - płytki                             |            | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 |   |    | 0        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6     | 7 | 8 |   |  |  |
| 16 | Grzejniki w mieszkaniach                                  |            | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 |   |    | 0        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6     | 7 | 8 |   |  |  |
| 17 | Stolarka drzwiowa                                         | -1         | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 |   | -1 | 0        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6     | 7 | 8 |   |  |  |
| 18 | Ślusarka aluminiowa                                       | -1         | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 |   | -1 | 0        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6     | 7 | 8 |   |  |  |
| 19 | Balustrady schodowe                                       | -1         | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 |   | -1 | 0        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6     | 7 | 8 |   |  |  |
| 20 | Wykończenie klatek schodowych - płytki                    | -1         | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 |   | -1 | 0        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6     | 7 | 8 |   |  |  |
| 21 | Wykończenie klatek schodowych - szpachlowanie + malowanie | -1         | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 |   | -1 | 0        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6     | 7 | 8 |   |  |  |

Objaśnienia do tabeli: kolorem **zielonym** – wykonano, kolorem **żółtym** – w trakcie realizacji, K – klatka schodowa, A – attyka, -1,0,1,2,3,4,5,6,7,8– kondygnacje  
N, E, S, W – kierunki geograficzne

## RAPORT ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 12

BUDOWA: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi P8, P9, P10.

OBIEKT: **Budynek P10**

ROBOTY WYKONANE: od 01.08.2024r. do 31.08.2025r.

|    |                                                           | BUDYNEK P10 |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|
| Lp | Zakres                                                    | Klatka 1    |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   | Klatka 2 |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |
| 1  | Prace ziemne (wykop, chudy beton)                         | BUDYNEK     |   |   |   |   |   | GARAŻ |   |   |   |   | BUDYNEK  |   |   |   |   |   | GARAŻ |   |   |   |   |
| 2  | Konstrukcja budynku                                       | -1          | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | A | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | A |
| 3  | Pokrycie dachowe                                          |             |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |
| 4  | Ścianki działowe                                          | -1          | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ |
| 5  | Instalacje podtynkowe sanitarne                           | -1          | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K |
| 6  | Instalacje podtynkowe elektryczne                         | -1          | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K |
| 7  | Instalacje podposadzkowe sanitarne                        | -1          | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K |
| 8  | Instalacje podposadzkowe elektryczne                      | -1          | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K |
| 9  | Tynki wewnętrzne                                          | -1          | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K |
| 10 | Wylewki                                                   | -1          | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K |
| 11 | Stolarka okienna                                          | -1          | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K |
| 12 | Elewacja                                                  | N           |   |   | E |   |   | S     |   |   | W |   | N        |   |   | E |   |   | S     |   |   | W |   |
| 13 | Balustrady balkonowe                                      | ✕           | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ | ✕        | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ |
| 14 | Przegrody balkonowe                                       | ✕           | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ | ✕        | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ |
| 15 | Wykończenie balkonów - płytki                             | ✕           | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ | ✕        | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ |
| 16 | Grzejniki w mieszkaniach                                  | ✕           | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ | ✕        | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ |
| 17 | Stolarka drzwiowa                                         | -1          | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ |
| 18 | Ślusarka aluminiowa                                       | -1          | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ |
| 19 | Balustrady schodowe                                       | -1          | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ |
| 20 | Wykończenie klatek schodowych - płytki                    | -1          | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ |
| 21 | Wykończenie klatek schodowych - szpachlowanie + malowanie | -1          | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ |

Objaśnienia do tabeli: kolorem **zielonym** – wykonano, kolorem **żółtym** – w trakcie realizacji, K – klatka schodowa, A – attyka, -1,0,1,2,3,4,5,6,7,8– kondygnacje  
N, E, S, W – kierunki geograficzne