

RAPORT ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 6

BUDOWA: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi P11 i P12.

OBIEKT: **Budynek P11**

ROBOTY WYKONANE: od 01.08.2024r. do 31.10.2025r.

		BUDYNEK P11																						
Lp	Zakres	Klatka 1											Klatka 2											
		BUDYNEK						GARAŻ						BUDYNEK						GARAŻ				
		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	A	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	A	
1	Prace ziemne (wykop, chudy beton)																							
2	Konstrukcja budynku	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	A	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	A	
3	Pokrycie dachowe																							
4	Ścianki działowe	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕	
5	Instalacje podtynkowe sanitarne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	
6	Instalacje podtynkowe elektryczne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	
7	Instalacje podposadzkowe sanitarne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	
8	Instalacje podposadzkowe elektryczne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	
9	Tynki wewnętrzne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	
10	Wylewki	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	
11	Stolarka okienna	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	
12	Elewacja	N			E			S			W		N			E			S			W		
13	Balustrady balkonowe	✕	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕	✕	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕	
14	Przegrody balkonowe	✕	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕	✕	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕	
15	Wykończenie balkonów - płytki	✕	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕	✕	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕	
16	Grzejniki w mieszkaniach	✕	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕	✕	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕	
17	Stolarka drzwiowa	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕	
18	Ślusarka aluminiowa	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕	
19	Balustrady schodowe	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕	
20	Wykończenie klatek schodowych - płytki	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕	
21	Wykończenie klatek schodowych - szpachlowanie + malowanie	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕	

Objaśnienia do tabeli: kolorem **zielonym** – wykonano, kolorem **żółtym** – w trakcie realizacji, K – klatka schodowa, A – attyka, -1,0,1,2,3,4,5,6,7,8– kondygnacje
N, E, S, W – kierunki geograficzne

RAPORT ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 6

BUDOWA: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi P11 i P12.

OBIEKT: **Budynek P12**

ROBOTY WYKONANE: od 01.08.2024r. do 31.10.2025r.

		BUDYNEK P12																							
Lp	Zakres	Klatka 1												Klatka 2											
		BUDYNEK						GARAŻ						BUDYNEK						GARAŻ					
		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	A		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	A	
1	Prace ziemne (wykop, chudy beton)																								
2	Konstrukcja budynku	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	A		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	A	
3	Pokrycie dachowe																								
4	Ścianki działowe	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×	
5	Instalacje podtynkowe sanitarne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	
6	Instalacje podtynkowe elektryczne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	
7	Instalacje podposadzkowe sanitarne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	
8	Instalacje podposadzkowe elektryczne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	
9	Tynki wewnętrzne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	
10	Wylewki	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	
11	Stolarka okienna	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	
12	Elewacja	N			E			S			W			N			E			S			W		
13	Balustrady balkonowe	×	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×		×	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×	
14	Przegrody balkonowe	×	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×		×	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×	
15	Wykończenie balkonów - płytki	×	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×		×	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×	
16	Grzejniki w mieszkaniach	×	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×		×	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×	
17	Stolarka drzwiowa	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×	
18	Ślusarka aluminiowa	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×	
19	Balustrady schodowe	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×	
20	Wykończenie klatek schodowych - płytki	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×	
21	Wykończenie klatek schodowych - szpachlowanie + malowanie	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×	

Objaśnienia do tabeli: kolorem **zielonym** – wykonano, kolorem **żółtym** – w trakcie realizacji, K – klatka schodowa, A – attyka, -1,0,1,2,3,4,5,6,7,8– kondygnacje
N, E, S, W – kierunki geograficzne